Untitled Gantt Project

http://

Project manager

Project dates 15 Dec 2021 - 30 Jul 2022

Completion22%Tasks21Resources0

Tasks

Name	Begin date	End date
Step 0	15/12/2021	15/12/2021
Auditd/ Sysmon configuré sur le Serveur Web et W10 client	07/02/2022	17/02/2022
Début construction de règles, alertes sur splunk	07/02/2022	07/03/2022
Splunk server reçoit des logs des 2 machines	18/02/2022	10/03/2022
Créer un dépôt GitHub et un Trello.	15/12/2021	14/01/2022
Step 3	07/03/2022	07/03/2022
Step 5	15/07/2022	15/07/2022
Step 4	08/04/2022	08/04/2022
Réalisation d'une analyse d infra(nmap)	11/04/2022	15/07/2022
Tester une attaque sur AD (smbexec ou autre)	11/04/2022	15/07/2022
Amélioration infra	11/04/2022	15/07/2022
Constitution et validation des groupes et du sujet.	15/12/2021	14/01/2022
Step 1	17/01/2022	17/01/2022
Splunk server fonctionnel	17/01/2022	04/02/2022
Linux (server Web) avec honeypot	17/01/2022	04/02/2022
Windows 10 avec honeypot	17/01/2022	04/02/2022
Step 2	04/02/2022	04/02/2022
Construction de règles, alertes sur splunk	08/03/2022	04/04/2022
Début mise en place d'une solution qui test nos alertes Splunk	05/04/2022	02/05/2022
Dernières modifications, date de fin du projet	18/07/2022	29/07/2022
File integrity monitoring	07/03/2022	04/05/2022

Gantt Chart

| Second Process | Seco

3

